



Утверждаю

Директор МБУ ДО «ДДТ»

Н.Ю. Кивва

20__

**КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРОГРАММЫ
«ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПРОСТРАНСТВО»**

День №	День месяца	Месяц	Кол-во ак. часов	Тема занятия
1	1	Июнь	4	Общая прогулка-знакомство по Комсомольскому скверу Вводное занятие по первой неделе: анализ пространства, работа с белым гипсовым макетом
1	1	Июнь	4	Творческий тимбилдинг: рисование портретов друг друга, разделение на команды, создание футболок
2	2	Июнь	4	Фото-исследование «Ритмы»
2	2	Июнь	4	Работа с ритмом, работа с белым гипсовым макетом) В конце дня – общая свечка
3	3	Июнь	4	Фото-исследование «Цвет»
3	3	Июнь	4	Цветовая прогулка, выкрасы, работа с белым гипсовым макетом В конце дня – общая свечка
4	6	Июнь	4	Фото-исследование «Геометрия»
4	6	Июнь	4	Рисование скотчем, работа с белым гипсовым макетом В конце дня – общая свечка
5	7	Июнь	4	Фото-исследование «Природа и человек» Фиксация ритуалов людей в пространстве сквера
5	7	Июнь	4	Силуэт человека, работа с белым гипсовым макетом В конце дня – общая свечка
6	8	Июнь	4	Фотограмма
6	8	Июнь	4	Работа с трафаретами В конце дня – общая свечка
7	9	Июнь	4	Лекция про бриколаж-коллаж и финальную цель

7	9	Июнь	4	Узор на основе исследования участка В конце дня – общая свечка
8	10	Июнь	4	Просмотр фильма отель Гранд Будапешт Обсуждение Фильм-коллаж
8	10	Июнь	4	Фотоколлаж в фотошопе В конце дня – общая свечка
9	14	Июнь	4	Коллажи башен руками
9	14	Июнь	4	Выставка и обсуждение коллажей Соединение коллажей по командам В конце дня – общая свечка
10	15	Июнь	4	Анализ и выбор места для башен в сквере и на макете, выход в сквер, работа с макетом
10	15	Июнь	4	Перевод коллажа в реальность, выбор материалов В конце дня – общая свечка
11	16	Июнь	4	Создание башни в макете на основе коллажей, переосмысление коллажей, трехмерный коллаж
11	16	Июнь	4	Встройка получившегося макета в фотографии участка сквера (фотосессия макетов) В конце дня – общая свечка
12	17	Июнь	4	Сборка частей башен в Изобретариуме
12	17	Июнь	4	Сборка частей башен в Изобретариуме В конце дня – общая свечка
13	20	Июнь	4	Сборка частей башен в Изобретариуме
13	20	Июнь	4	Сборка башен в Изобретариуме В конце дня – общая свечка
14	21	Июнь	4	Сборка башен в Изобретариуме и на месте
14	21	Июнь	4	Сборка башен на месте Воркшоп граффити с башнями, эскизирование В конце дня – общая свечка
15	22	Июнь	4	Подготовка финального мероприятия в Комсомольском сквере Фотосушка-выставка (установка пространства)
15	22	Июнь	4	Воркшоп граффити с башнями, покраска Пикник в сквере на ковре Демонстрация шляп и одежды по мотивам башни, перформанс

Итого: 120 ак. ч.